

SEGUIMIENTO PLAN EDIFICANT

Ayuntamiento de Aspe

Julio 2021

Edificant

Pla de construcció,
reforma i millora dels
centres educatius





**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport



AYUNTAMIENTO DE ASPE

PROCEDIMIENTO



C.E.I.P. Dr. CALATAYUD

Cod: 3002652

Actuaciones Solicitadas:

- REPOSICIÓN

FASE:

- Inicio obras Sept 20



C.E.I.P. LA SERRANICA

Cod: 3011999

Actuaciones Solicitadas:

- **COMEDOR ESCOLAR**
- PISTA MULTIDEPORTIVA
- **GIMNASIO CUBIERTO**
- PANELAR Y PINTAR VALLAS
- CONSTRUCCIÓN ALMACÉN
- **REFORMA VESTUARIOS Y ASEOS**
- **HABILITAR ESPACIO CONSERJERÍA**
- **ALICATADO DE CLASES Y DESPACHO**
- CAMBIAR VENTANAL FIJO
- ARREGLOS VARIOS EN VALLA
- ENLUCIR FACHADA
- CREAR ASEOS ADULTOS
- PINTAR TODO
- CAMBIO PUERTAS ASEOS
- CAMBIO TOLDOS
- COLOCAR PUERTAS Y ESTANTES
- REFORMA JARDINERAS
- **ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD**

FASE:

- Adjudicando Dir. Y Obra



C.E.I.P. EL CASTILLO

Cod: 3012244

Actuaciones Solicitadas:

- COMEDOR ESCOLAR
- CREAR PUERTA DE SALIDA — ESCALERA DE EMERGENCIA
- CONSTRUIR ALMACÉN
- REFORMA DE ASEOS Y VESTUARIOS
- BANCOS
- ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD

FASE:

- Pdte. Retirada Prefabricado



C.E.I.P. LA PALOMA

Cod: 3002664

Actuaciones Solicitadas:

- REUNIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y AULA ESPECIAL
- ADECUACIÓN DE ASEOS
- ARREGLO DE PATIO DE REGREO (DESNIVELES Y HUNDIMIENTOS)
- FRATASADO
- ELIMINAR DESNIVELES DE ENTRADA DE EDIFICIOS
- BANCOS NUEVOS
- CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN POLIVALENTE
- ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD

FASE:

- Solicitada Delegación Comp.
(PDTE. RESPUESTA POR PARTE DE GVA)



I.E.S. VILLA DE ASPE

Cod: 3014800

Actuaciones Solicitadas:

- ESTABILIZACIÓN GEOLÓGICA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS Y ZONA PEATONAL
- SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS ROTAS
- ARREGLO GOTERAS
- ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO – GEOTÉCNICO (A solicitud de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte)

FASE Estudio HG-G:

- Estudio finalizado



FASE Actuaciones:

- Redactando MT
(PDTE. RECEPCIÓN DOC. EMPRESA ESTUDIO)



I.E.S. LA NÍA

Cod: 3002731

Actuaciones Solicitadas:

- PINTAR TODAS LAS PISTAS DE PATIO – RECREO
- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANEXO PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO:
 - Aulas generales:
 - Aulas de E. Secundaria Obligatoria: $50 \text{ m}^2 \times 4 = 200 \text{ m}^2$
 - Para taquillas unipersonales: 12 m^2
 - Servicios Higiénicos:
 - Aseos de alumnos: 36 m^2
 - Espacios Docentes específicos de ciclos formativos:
 - Aula polivalente: 60 m^2
 - Taller servicios socioculturales: 120 m^2
 - Taller apoyo domiciliario: 60 m^2
 - Taller atención sanitaria: 120 m^2

FASE:

- Pdte. Acuerdo Plenario
(REALIZADA MEMORIA TÉCNICA)



C.E.I.P. VISTAHERMOSA

Cod: 3010508

Actuaciones Solicitadas:

- CONSTRUCCIÓN DE ASEOS
- ALMACÉN
- REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS - ASCENSOR
- PINTAR VALLAS
- CAMBIO DE CALDERA
- ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD
- **UNIFICACIÓN DE ED. INFANTIL EN TERRENOS COLINDANTES A PABELLÓN DE PRIMARIA**
(Pdte de respuesta por parte de Conselleria de Educación, Cultura y Deporte)
- **NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO**
(Pdte de respuesta por parte de Conselleria de Educación, Cultura y Deporte)

FASE:

- Pdte. Aceptación actuaciones
(POR PARTE DE GVA)

DC

LP

P

LD

O



C.E.I.P. PERPETUO SOCORRO

Cod: 3002676

Actuaciones Solicitadas:

- CERRAMIENTO DE PORCHE Y ASEOS EXTERIORES
- CUBRIR ZONA DE PATIO
- CAMBIO DE VENTANALES
- HABILITAR ZONA DE JUEGOS (Ya realizado por el centro)
- ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD

FASE:

- Solicitada Delegación Comp.
(PDTE. RESPUESTA POR PARTE DE GVA)



E.I. 1r ciclo PEÑAS BLANCAS

Cod: 3013583

Actuaciones Solicitadas:

- REFORMA DE BAÑOS
- CONSTRUCCIÓN BAÑOS Y ALMACÉN
- ADECUACIÓN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN

FASE:

- Solicitada Delegación Comp.
(PDTE. RESPUESTA POR PARTE DE GVA)



F.P.A. RÍO TARAFÁ

Cod: 3012906

Actuaciones Solicitadas:

- REFORMA O ADECUACIÓN DE LA PARTE DE LA CUBIERTA POR LA QUE SE FILTRA EL AGUA AL INTERIOR DEL EDIFICIO
- ADECUACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CLUB DE CONVIVENCIA DE MAYORES Y ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS
(Pdte de respuesta por parte de Conselleria de Educación, Cultura y Deporte)

FASE:

- Pdte. Aceptación actuaciones
(POR PARTE DE GVA)

DC

LP

P

LD

O

