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ANEJO Nº7 PLAN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESES
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4

DEMOLICIONES

EXCAVACIÓN BERMA 

EXCAVACIÓN JUNTO VIAL

PROTECCIONES ESCOLLERA

CUNETAS

BAJANTE Y ARQUETAS

PAVIMENTO DE ZAHORRAS

VALLADO AUTOVÍA

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

2

ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN VIAL DE ACCESO AL P.I. T RES HERMANAS DE ASPE

PLAN DE OBRA
1

P.E.M. ACUMULADO

P.E.M. PARCIAL MENSUAL 42.650,51 € 62.780,91 €

42.650,51 € 105.431,42 €




